

Début 25/11/2019 & fin le 24/09/2020

Encadrant technique Patrick ISOLA

PANTIN 2019-2020

142 bis av. Jean Jaurès - 93500 Pantin

Formation : 9h - 13h & 14h - 17h

novembre 2019			décembre 2019			janvier 2020			février 2020			mars 2020			avril 2020			mai 2020			juin 2020			juillet 2020			août 2020			septembre 2020		
ven.	1		dim.	1		mer.	1	Jour de l'an	sam.	1		dim.	1		mer.	1	Orienté Objet 1/6	ven.	1	Fête du travail	lun.	1	Pentecôte	mer.	1	Prod. 22/27	sam.	1		mar.	1	PMSMP
sam.	2		lun.	2	Phase 1 6/25 PI	jeu.	2	Congés	dim.	2		lun.	2	PHP 1/12	jeu.	2	Orienté Objet 2/6	sam.	2		mar.	2	Prod. 1/27	jeu.	2	Prod. 23/27	dim.	2		mer.	2	PMSMP
dim.	3		mar.	3	Phase 1 7/25 PI	ven.	3	Congés	lun.	3	jQuery 5/10	mar.	3	PHP 2/12	ven.	3	Workshop 10/15 PI	dim.	3		mer.	3	Prod. 2/27	ven.	3	Prod. 24/27	lun.	3	PMSMP	jeu.	3	PMSMP
lun.	4		mer.	4	Phase 1 8/25 PI	sam.	4		mar.	4	jQuery 6/10	mer.	4	PHP 3/12	sam.	4		lun.	4	Congés	jeu.	4	Prod. 3/27	sam.	4		mar.	4	PMSMP	ven.	4	PMSMP
mar.	5		jeu.	5	Phase 1 9/25 PI	dim.	5		mer.	5	jQuery 7/10	jeu.	5	PHP 4/12	dim.	5		mar.	5	Congés	ven.	5	Prod. 4/27	dim.	5		mer.	5	PMSMP	sam.	5	
mer.	6		ven.	6	Phase 1 10/25 PI	lun.	6	Phase 1 25/25 PI	jeu.	6	jQuery 8/10	ven.	6	Workshop 6/15 PI	lun.	6	Orienté Objet 3/6	mer.	6	Congés	sam.	6		lun.	6	Prod. 25/27	jeu.	6	PMSMP	dim.	6	
jeu.	7		sam.	7		mar.	7	Avancé 1/11	ven.	7	Workshop 3/15 PI	sam.	7		mar.	7	Orienté Objet 4/6	jeu.	7	Congés	dim.	7		mar.	7	Prod. 26/27	ven.	7	PMSMP	lun.	7	PMSMP
ven.	8		dim.	8		mer.	8	Avancé 2/11	sam.	8		dim.	8		mer.	8	Orienté Objet 5/6	ven.	8	Armistice	lun.	8	Prod. 5/27	mer.	8	Prod. 27/27	sam.	8		mar.	8	PMSMP
sam.	9		lun.	9	Phase 1 11/25 PI	jeu.	9	Avancé 3/11	dim.	9		lun.	9	PHP 5/12	jeu.	9	EVAL #4 6/6	sam.	9		mar.	9	Prod. 6/27	jeu.	9	SOUTENANCE 1/1	dim.	9		mer.	9	PMSMP
dim.	10		mar.	10	Phase 1 12/25 PI	ven.	10	Sortie PI	lun.	10	jQuery 9/10	mar.	10	PHP 6/12	ven.	10	Workshop 11/15 PI	dim.	10		mer.	10	Prod. 7/27	ven.	10	Congés	lun.	10	PMSMP	jeu.	10	PMSMP
lun.	11		mer.	11	Phase 1 13/25 PI	sam.	11		mar.	11	EVAL #2 10/10	mer.	11	PHP 7/12	sam.	11		lun.	11	Portfolio 2/15 PI	jeu.	11	Prod. 8/27	sam.	11		mar.	11	PMSMP	ven.	11	BILAN 1/2
mar.	12		jeu.	12	Phase 1 14/25 PI	dim.	12		mer.	12	Angular 1/3	jeu.	12	PHP 8/12	dim.	12		mar.	12	Portfolio 3/15 PI	ven.	12	Prod. 9/27	dim.	12		mer.	12	PMSMP	sam.	12	
mer.	13		ven.	13	Phase 1 15/25 PI	lun.	13	Avancé 4/11	jeu.	13	Angular 2/3	ven.	13	Workshop 7/15 PI	lun.	13	Pâques	mer.	13	Portfolio 4/15 PI	sam.	13		lun.	13	Congés	jeu.	13	PMSMP	dim.	13	
jeu.	14		sam.	14		mar.	14	Avancé 5/11	ven.	14	Workshop 4/15 PI	sam.	14		mar.	14	Symfony 1/8	jeu.	14	Portfolio 5/15 PI	dim.	14		mar.	14	Fête nationale	ven.	14	PMSMP	lun.	14	BILAN 2/2
ven.	15		dim.	15		mer.	15	Avancé 6/11	sam.	15		dim.	15		mer.	15	Symfony 2/8	ven.	15	Portfolio 6/15 PI	lun.	15	Prod. 10/27	mer.	15	PMSMP	sam.	15	Assomption	mar.	15	Congés
sam.	16		lun.	16	Phase 1 16/25 PI	jeu.	16	Avancé 7/11	dim.	16		lun.	16	PHP 9/12	jeu.	16	Symfony 3/8	sam.	16		mar.	16	Prod. 11/27	jeu.	16	PMSMP	dim.	16		mer.	16	Congés
dim.	17		mar.	17	Phase 1 17/25 PI	ven.	17	Avancé 8/11	lun.	17	Angular 3/3	mar.	17	PHP 10/12	ven.	17	Symfony 4/8	dim.	17		mer.	17	Prod. 12/27	ven.	17	PMSMP	lun.	17	PMSMP	jeu.	17	Congés
lun.	18		mer.	18	Phase 1 18/25 PI	sam.	18		mar.	18	Ionic 1/2	mer.	18	PHP 11/12	sam.	18		lun.	18	Portfolio 7/15 PI	jeu.	18	Prod. 13/27	sam.	18		mar.	18	PMSMP	ven.	18	Congés
mar.	19		jeu.	19	Phase 1 19/25 PI	dim.	19		mer.	19	Ionic 2/2	jeu.	19	EVAL #3 12/12	dim.	19		mar.	19	Portfolio 8/15 PI	ven.	19	Prod. 14/27	dim.	19		mer.	19	PMSMP	sam.	19	
mer.	20		ven.	20	Phase 1 20/25 PI	lun.	20	Avancé 9/11	jeu.	20	WP Inté. 1/2 PI	ven.	20	Workshop 8/15 PI	lun.	20	Symfony 5/8	mer.	20	Portfolio 9/15 PI	sam.	20		lun.	20	PMSMP	jeu.	20	PMSMP	dim.	20	
jeu.	21		sam.	21		mar.	21	Avancé 10/11	ven.	21	WP Inté. 2/2 PI	sam.	21		mar.	21	Symfony 6/8	jeu.	21	L'ascension	dim.	21		mar.	21	PMSMP	ven.	21	PMSMP	lun.	21	Congés
ven.	22		dim.	22		mer.	22	UX DESIGN 1/1	sam.	22		dim.	22		mer.	22	Symfony 7/8	ven.	22	Portfolio 10/15 PI	lun.	22	Prod. 15/27	mer.	22	PMSMP	sam.	22		mar.	22	Congés
sam.	23		lun.	23	Phase 1 21/25 PI	jeu.	23	Workshop 1/15 PI	dim.	23		lun.	23	WP Dév. 1/3	jeu.	23	Symfony 8/8	sam.	23		mar.	23	Prod. 16/27	jeu.	23	PMSMP	dim.	23		mer.	23	Congés
dim.	24		mar.	24	Phase 1 22/25 PI	ven.	24	EVAL #1 11/11	lun.	24	Git GitHub 1/1	mar.	24	WP Dév. 2/3	ven.	24	Workshop 12/15 PI	dim.	24		mer.	24	Prod. 17/27	ven.	24	PMSMP	lun.	24	PMSMP	jeu.	24	Congés
lun.	25	Phase 1 1/25 PI	mer.	25	Noël	sam.	25		mar.	25	SQL 1/3	mer.	25	WP Dév. 3/3	sam.	25		lun.	25	Portfolio 11/15 PI	jeu.	25	Prod. 18/27	sam.	25		mar.	25	PMSMP	ven.	25	
mar.	26	Phase 1 2/25 PI	jeu.	26	Congés	dim.	26		mer.	26	SQL 2/3	jeu.	26	AJAX 1/3	dim.	26		mar.	26	Portfolio 12/15 PI	ven.	26	Prod. 19/27	dim.	26		mer.	26	PMSMP	sam.	26	
mer.	27	Phase 1 3/25 PI	ven.	27	Congés	lun.	27	JavaScript 1/10	jeu.	27	SQL 3/3	ven.	27	Workshop 9/15 PI	lun.	27	Workshop 13/15 PI	mer.	27	Portfolio 13/15 PI	sam.	27		lun.	27	PMSMP	jeu.	27	PMSMP	dim.	27	
jeu.	28	Phase 1 4/25 PI	sam.	28		mar.	28	JavaScript 2/10	ven.	28	Workshop 5/15 PI	sam.	28		mar.	28	Workshop 14/15 PI	jeu.	28	Portfolio 14/15 PI	dim.	28		mar.	28	PMSMP	ven.	28	PMSMP	lun.	28	
ven.	29	Phase 1 5/25 PI	dim.	29		mer.	29	JavaScript 3/10	sam.	29		dim.	29		mer.	29	Workshop 15/15 PI	ven.	29	Portfolio 15/15 PI	lun.	29	Prod. 20/27	mer.	29	PMSMP	sam.	29		mar.	29	
sam.	30		lun.	30	Phase 1 23/25 PI	jeu.	30	JavaScript 4/10				lun.	30	AJAX 2/3	jeu.	30	Portfolio 1/15 PI	sam.	30		mar.	30	Prod. 21/27	jeu.	30	PMSMP	dim.	30		mer.	30	
			mar.	31	Phase 1 24/25 PI	ven.	31	Workshop 2/15 PI				mar.	31	AJAX 3/3				dim.	31					ven.	31	PMSMP	lun.	31	PMSMP			

CP	0	2	2	0	0	0	4	0	2	0	8
Samedi		1	1	0	0	0	1		1		1

CP	18	
Samedi	5	
Total	23	